

**Мониторинг выполнения мероприятий  
по введению федерального государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)  
в МБДОУ «Детский сад № 20» по состоянию на 01.01.2016г.**

№ п\п	Мероприятие	Сроки	Выполнение
<b>1.</b>	<b>Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.1.	Утверждение «Дорожной карты» по подготовке и введению ФГОС ДО	Ноябрь 2013г.	Приказ № 58/01-15 от 02.12.2013г
1.2.	Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования.	По мере поступления нормативно-правовых документов	Журнал регистрации проведения педагогических часов с педагогическими работниками 2014-2015 г.г.
1.3.	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2013-1015 г.г.	Декабрь 2013г.	План-график, принят на педагогическом совете №2 ФГОС ДО Приказ № 58/01-15 от 02.12.2013г
1.4.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	Декабрь 2014г.	Приложение к плану-графику мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО 2014-2015г.г.
<b>2.</b>	<b>Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>		
2.1.	Создание рабочей группы координирующей организационное и методическое сопровождение подготовки МБДОУ к введению ФГОС ДО.	Декабрь 2013г.	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Приказ № 58/01-15 от 02.12.2013г
2.2.	Разработка положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО.	Ноябрь 2013г.	Положение о рабочей группе. Приказ № 58/01-15 от 02.12.2013г.
2.3.	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО	По плану работы 2013-2015г.г.	Программы проведения семинаров, сертификаты участников ежегодной III, V, VI краевой конференции ССПП и МСССО СК; сертификат участия в семинаре «Психопатология детского возраста» (Психологический центр), сертификат участника межрегионального экспертного семинара по апробации учебно-методического обеспечения введения ФГОС ДО; Сертификат участника семинара «Реализация ФГОС ДО средствами

			образовательных программ издательства «Просвещение»
2.4.	Создание банка нормативно-правовых и методических документов о введении и реализации ФГОС ДО	2013-2015г.г. Обновление информации в течение года	Папка с периодически обновляющимися материалами
2.5.	Участие педагогов в муниципальных методических объединениях, семинарах-практикумах	В течение года по плану МО	Протоколы Педагогических часов от 13.11.2014г.; от 19.03.2015г. Листы регистрации, программы МО, сертификаты участников
2.6	Разработка ООП дошкольного образования; Адаптированной коррекционно-развивающей программы ребенка 4-6 лет с синдромом Дауна	До августа 2014г.	Приказ №47/01-15 от 02.09.2014г.
2.7	Тематическая проверка «Профессиональный стандарт педагога: отражающий специфику работы с учетом ФГОС ДО» Тематическая проверка «Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО»	2014-2015 г.г.  2014-2015 г.г.	Приказ №17/01-15 от 09.02.2015г.  Приказ №60/01-15 от 12.12.2014г.
2.8	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников ДОУ	2014-2016г.г.	Педагогический совет №3 Приказ №14 / 01-15 от 29.01.2015г.
2.9	Взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	2013-2016г.г.	Общее родительское собрание №2 2013-2014уч. год Разработка и ознакомление родителей с буклетом «ФГОС ДО» в 2014-2015 уч. году Анализ анкет изучения мнения среди родителей воспитанников ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО от 15.03.2016г.
<b>3.</b>	<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>		
3.1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Август 2014г.	Справка о создании условий для реализации ООП ДО в учреждении от 20.08.2014г.
3.2	Анализ обеспечения оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО УМП и оборудованием групповых	Август 2014г.	Самоанализ готовности ДОО к внедрению ФГОС ДО

	помещений для организации образовательной деятельности		
3.3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Август 2014г.	Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
3.4	Самообследование организации РППС ДОУ	Сентябрь 2014г.	Паспортизация помещений для ведения образовательной деятельности с детьми, в соответствии с ФГОС ДО: 2 младшей, средней №1, №2, старшей №1, №2 и подготовительной группе; учителем-логопедом, музыкальным руководителем создан паспорт кабинета. Создан паспорт участков.
3.5	Обогащение РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО	До января 2016г.	2014. Наглядные пособия, дидактический материал; оборудование для физ. развития в музыкальный зал и групповые помещения; игровые маркеры в группы. Во всех группах обновлены центры «Физического развития» 2015г. Приобретена методическая литература, наглядные пособия. Во всех группах обновлены центры «Речевого развития», «Социально-коммуникативного развития» в соответствии с требованиями ФГОС ДО
3.6	Укрепление материально-технической базы	Постоянно	2014г. Приобретен телевизор, DVD-плеер для подг. группы; 2015г. Приобретен проектор, ноутбук, монитор, МФУ; частично заменена мебель для организации обр. деятельности.
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>		
3.1.	Проведение мониторинга выполнения плана курсовой	2013-2016г.г.	Аналитическая записка от 26.12.2014г.

	подготовки и переподготовки педагогических кадров		
3.2.	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	Январь 2015г.	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Педагогический совет №1 от 02.09.2014г. № 47 / 01-15 Приказ №10/01-15 от 12.01.2015г. Корректировка плана в январе 2016г.
<b>4.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>		
4.1.	Размещение материалов на сайте МКДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение 2014-2016г.г.	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО  Публичный отчет за 2013,2014, 2015 г.г. с включением раздела: «Выполнение мероприятий по подготовке и введению ФГОС ДО»
<b>5.</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО</b>		
1.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	2014-2015г.г.	Положение об оплате труда работников от 01.03.2015г.
2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми квалификационными характеристиками	2013-2014г.г.	Приказ № 62/01-15 от 25.12.2013г. Должностные инструкции пед. работников: №2/01-08 ст. воспитателя №3/01-08 воспитателя №4/01-08 муз. руководителя №5/01-08 учителя - логопеда

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 20»

Волобуева Г.В.